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RESUM 
En el context de la guerra entre 
Castella i Aragó, la ciutat de 
Lleida cal que repari les seues 
fortificacions. El motiu és la 
vinguda d’exèrcits de mercenaris 
procedents de França, contractats 
per Pere III el Cerimoniós i 
els seus aliats per lluitar contra 
Pere I de Castella. Les dificultats 
econòmiques de la ciutat fan 
que les obres es desenvolupin 
amb dificultat i es trigui a 
complir els terminis fixats pel 
rei. Els períodes d’inactivitat 
constructiva s’alternen amb 
d’altres durant els quals es 
realitzen moltes reparacions 
en resposta a les notícies que 
arriben sobre els mercenaris que 
s’acosten a la ciutat.
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CONTEXT HISTÒRIC. 
LA GUERRA DELS DOS PERES
La reparació de les muralles i els fossats de Lleida durant el període de 
1366–1367, s’emmarca dins la guerra dels dos Peres que enfrontà Pere 
I, rei de Castella, i Pere III, rei d’Aragó. La guerra va començar arran 
d’un incident succeït a la primeria d’estiu de 1356. A partir d’aquest 
moment, s’inicià un intercanvi epistolar entre Pere I i Pere III que va 
conduir a una guerra, no declarada explícitament, entre Castella i 
Aragó i que no va concloure definitivament fins l’abril de 1375.
El desenvolupament de la guerra durant els dos primers anys 
d’enfrontaments tingué com a escenari la frontera entre Aragó i 
Castella. Pere III convertí Calataiud en el seu centre d’operacions 
(Tasis 1961: 181). En aquesta guerra, Pere III va tenir com a aliats dos 
importants personatges amb forts interessos a Castella: d’una banda, el 
germanastre de Pere I, Enric de Trastàmara i, de l’altra, l’infant Ferran, 
cosí del monarca castellà i germanastre del Cerimoniós.
L’octubre de 1359 Pere III convocava corts a Cervera amb les quals 
aconseguia finançament per poder realitzar els darrers combats abans 
del tractat de pau de Terrer, el maig de 1361 (Martín 1970: 83–84). 
En aquest tractat de pau, com en tots els que se signaren durant la 
guerra, mai no hi hagué per cap de les dues parts una voluntat ferma 
de respectar els acords als quals s’arribés (Abadal 1972: 208). 
De fet, el juny de 1362 i sense prèvia declaració de guerra, Pere III 
té notícies de la represa de les hostilitats per part de Pere I quan 
aquest assetja Calataiud. El Cerimoniós, per aturar l’avanç castellà, 
va demanar efectius a les corts, que li proporcionaren 500 cavallers 
i 1.000 ballesters (Abadal 1972: 243), un nombre insuficient que 
va haver de completar amb les companyies que Enric de Trastàmara 
intentava posar al seu servei (Díaz 1995: 251), però que no arribaren 
a Barcelona fins el desembre de 1365. Amb les companyies, Enric de 
Trastàmara va aconseguir la conquesta de Magalló, Borja, Tarassona 
i Calahorra, on fou coronat rei el 16 de març de 1366 (Díaz  1995: 
286). A partir de la coronació del Trastàmara, s’inicià una guerra 
civil a Castella que, si bé no va comportar cap invasió en els territoris 
catalanoaragonesos, sí que fou una amenaça constant que suscità 
pors per un possible atac per part de les companyies franceses. Les 
disputes entre Pere I i Enric de Trastàmara finalitzaren l’abril de 1369 
amb l’assassinat de Pere a Montiel, però els problemes d’Enric amb 
el Cerimoniós continuaren, ja que aquest pretenia un repartiment 
de Castella entre els altres regnes peninsulars (Abadal 1972: 206). 
Finalment, el 1375 se signà el Tractat d’Almazan en el qual Pere III 
renuncià a la idea de la fragmentació de Castella i comprometé en 
matrimoni la seua filla Elionor amb Joan, l’hereu d’Enric II. Aquest 
fou el punt final dels enfrontaments i el primer pas per a la unió de la 
corona catalanoaragonesa amb la castellana (Rubio 1996: 263).
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LA INTERVENCIÓ 
DE LES COMPANYIES EN LA 
GUERRA DELS DOS PERES
L’aparició de nous exèrcits, formats per mercenaris a sou que es 
guanyaven la vida anant a lluitar a favor d’aquell que pogués contractar 
els seus serveis, provocà un fort impacte en el món de la guerra en 
el segle XIV. L’exèrcit feudal, armat amb una pesada impedimenta, 
va perdre terreny davant d’un tipus d’exèrcit més lleuger, mòbil i 
professional. Abans de l’existència d’aquestes noves tropes, les hosts 
convocades per dur a terme una campanya determinada es dissolien 
en finalitzar els enfrontaments i s’integraven altra volta a la vida civil, 
però els grups de mercenaris no tenien on anar si la pau arribava i, 
encara pitjor, no tenien de què viure. Les companyies, que era el nom 
que rebien aquests grups, estaven formades per gent sense recursos 
que van fer de la guerra el seu modus vivendi (Abadal 1972: 220).
Els primers contactes per portar les companyies franceses a lluitar 
contra Pere I de Castella els va iniciar Enric de Trastàmara. Després 
de la pau de Terrer, el 1361, es va refugiar a França i, a les ordres del 
rei francès, va conèixer el funcionament d’aquests exèrcits contra els 
quals va haver de lluitar (Díaz 1995: 248). Així, va iniciar relacions 
amb els cabdills principals de les companyies: Calveley, Andrehem i 
Du Guesclin (Abadal 1972: 230). La tardor de l’any 1362, Enric signà 
amb el rei de França, Joan II, un tractat segons el qual el Trastàmara 
prenia el compromís d’endur-se les companyies a canvi que el 
monarca francès l’ajudés a aconseguir el tron de Castella. L’any 1365, 
la reina Elionor, esposa de Pere III demanava a les Corts, reunides a 
Barcelona, la concessió de diners per pagar els mercenaris (Abadal 
1972: 232). El Cerimoniós, segons explica en la seua Crònica, s’havia 
compromès a pagar-los 100.000 florins d’or que se sumarien als 100.000 
compromesos pel papa d’Avinyó, Urbà V, i als altres 100.000 que el rei de 
França, Carles V, procuraria de grat a canvi d’allunyar dels seus territoris 
aquells exèrcits incontrolats que vivien del pillatge i el saqueig d’ençà 
que la guerra dels Cent Anys havia quedat aturada i, per tant, havien vist 
davallar la possibilitat d’aconseguir cap botí (Abadal 1972: 231). 
El desembre de 1365, les companyies arribaven a Barcelona, a partir 
d’aquell moment la preocupació principal de Pere III fou procurar 
que marxessin cap a Castella tan aviat com fos possible. Aquest neguit 
del Cerimoniós va ser aprofitat pels capitans de les companyies i pel 
mateix Enric de Trastàmara per exigir al rei noves sumes de diners 
(Abadal 1972: 231–232).
El ràpid avanç de les companyies fins a Burgos i Toledo va provocar 
que Pere I fugís cap a Galícia, on hi havia partidaris seus. Aquest fet 
suposava una victòria del Trastàmara que el situava en una posició 
privilegiada davant de Pere III del qual aconseguí, vers el juliol de 
1366, l’autorització perquè més contingents de mercenaris creuessin 
els seus territoris (Díaz 1995: 293). Aquest permís reial tingué 
a Lleida una repercussió directa, ja que posava la ciutat en perill 
imminent pel fet que les companyies s’hi aproximaven. D’altra banda, 
en aquell mateix mes, Enric llicenciava la majoria de les companyies 
i només van restar amb ell les més eficaces, ja que la presència dels 
mercenaris inquietava la població castellana, que s’havia lliurat al 
Trastàmara sense massa resistència (Díaz 1995: 295).
DESENVOLUPAMENT 
DE LES OBRES DE LES 
MURALLES I ELS FOSSATS 
(LLEIDA 1366–1367)
L’interès per la fortificació de les viles i ciutats dels territoris 
catalanoaragonesos fou quelcom important durant el regnat de Pere 
III. La presència de les companyies durant la guerra contra Pere I va 
comportar la necessitat de protegir amb muralles i fossats les viles i 
ciutats del regne. Aquest interès és ben palès en el discurs que el rei 
pronuncià el 1370 davant les Corts, reunides a Tarragona: «vosaltres, 
ciutats e viles nostres, vos vullats bé enfortir de murs e de valls» 
(Abadal 1972: 225). 
A València, per exemple, l’activitat fortificadora s’inicià el 1356 i va 
propiciar la creació d’una de les institucions forals més importants de 
València, la Fàbrica de Murs i Valls, que s’encarregà de la realització 
de les obres i d’administrar-les fins a la primera meitat del segle XVII 
(Sánchez-Cutillas 1970: 200–204).
Les obres de reparació de les muralles i fossats a Lleida no van 
comportar la creació de cap institució d’aquestes característiques. El 
seu desenvolupament es realitzà 
mitjançant la presència d’un 
encarregat reial que supervisava 
les obres: fra Guillem de 
Guimerà. El primer cop que ens 
apareix a Lleida és en la reunió 
del Consell General celebrada el 
7 de juny de 1366 on fra Guillem 
demanava al Consell el seu ajut 
per fer-se càrrec de les obres de 
les muralles. La ciutat no acceptà 
la seua petició i li demanà una 
còpia del document que li 
donava poder d’encarregar-se 
de les obres: «Acordaren que·ls 
pahers / li diguen que li placie 
que do treslat del poder o comissió que ha».1  Deu dies més tard, fra 
Guillem de Guimerà presentava el document acreditatiu, segons el 
qual el rei manava al veguer, als paers i a ell mateix que s’encarreguessin 
de fortificar la ciutat amb muralles i fossats i els donava poder 
d’enderrocar cases si això era necessari. Després de presentar el 
document, fra Guillem els va requerir, sota pena de cent mil sous, a 
donar compliment a l’encàrrec del rei.
La ciutat en un primer moment intentà guanyar temps i es negà a 
complir la demanda de fra Guillem. El motiu d’aquesta decisió era 
la manca de recursos econòmics. L’encàrrec que Guimerà portava 
suposava una despesa que la malmesa economia del Consell General 
no podia pas costejar sense endeutar-se encara més. Davant la negativa 
de la ciutat a donar-li ajut, fra Guillem no deixà de treballar per 
aconseguir una col·laboració que sabia que necessitava. El 7 de juliol 
demanà els noms de la gent que pertanyia a les denes2  de la ciutat. El 
llistat de noms, però, no fou lliurat a fra Guillem. Segons el Consell, 
la ciutat no estava en condicions de saber exactament qui eren els 
membres de les denes, ja que, a causa del pas de les companyies, molta 
gent havia marxat de Lleida i dels llocs que li pagaven contribucions. 
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rei manava 
al veguer, als 
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llistat de noms, però, no fou lliurat a fra Guillem. Segons el Consell, 
la ciutat no estava en condicions de saber exactament qui eren els 
membres de les denes, ja que, a causa del pas de les companyies, molta 
gent havia marxat de Lleida i dels llocs que li pagaven contribucions. 
          (...) el 
rei manava 
al veguer, als 
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L’acord del Consell no va agradar Guimerà i exigí, amb molta més 
contundència, rebre la informació que havia sol·licitat. Com a càstig 
imposà més multes i més severes i exhortà de nou als paers perquè 
també es fessin càrrec de les obres de reconstrucció de les muralles. 
Finalment, el Consell acordà donar a fra Guillem informació sobre les 
denes a condició que ell, abans, revoqués les penes que havia imposat 
als paers, ja que això anava en contra dels privilegis de la ciutat.
No sabem en quina mesura havia afectat la ciutat de Lleida el pas de 
les companyies en el seu viatge de Barcelona a Saragossa el gener de 
1366. Tampoc no sabem quin fou el nombre de gent que en marxà 
i que segons el Consell no hi era per reorganitzar les denes. En tot 
cas podem pensar que la causa de la fugida de certa quantitat de 
població estava en relació amb el temor que la presència d’aquests 
exèrcits infonia. Cal que recordem que tant el rei de França com 
el papa van pagar els mercenaris perquè marxessin del territori 
francès amb l’objectiu de lliurar-se de la inseguretat que suposava 
tenir aquests grups tan perillosos desocupats a causa de la pau. 
Pere III, tal com ens informa en la seua Crònica, els oferí els guanys 
que poguessin obtenir de «lo pillatge que trobarien per los nostres 
Regnes e terres, exceptat que no conbatessen lochs ne forces 
algunes dels dits nostres Regnes» (Abadal 1972: 231), però tot 
i l’advertiment del Cerimoniós de no escometre cap població dels 
seus territoris, la ciutat de Barbastre es va veure afectada per un atac 
de les companyies en el qual van morir moltes persones que s’havien 
refugiat al campanar de l’església (Abadal 1972: 232). El Consell 
del 10 de juliol decidí trametre missatgers a Saragossa per informar 
Pere III de la desesperada situació en què es trobava la ciutat i per 
demanar-li «que ell face tals provisions a la Ciutat de gents / per les 
quals la Ciutat sie ben guardada 
i defesa»3  per vigor de l’usatge 
Princeps namque. 4  En els 
acords d’aquesta reunió 
apareix, per primera vegada, la 
voluntat expressa del Consell de 
col·laborar en la reconstrucció 
de les muralles i, fins i tot, 
s’estableixen unes directrius 
5 que hauran de marcar el 
desenvolupament de les obres. 
Així doncs, s’acordà començar 
per les muralles velles 6  i un 
cop enllestides continuar per 
les noves. D’aquesta manera, 
si primer es concentraven els 
esforços en la reparació dels 
trams de muralles més interiors, 
es garantien un recinte segur i 
protegit en cas que arribessin 
les companyies abans d’haver 
conclòs la totalitat de les 
reparacions. 
3 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 20r, registre 400.
4 «Del Príncep assetjat. [68.Princeps namque] Si el Príncep per qualsevol circumstància es troba assetjat, o si ell mateix té posat setge als seus enemic o si 
s’assabenta que algun altre rei o príncep ve a fer-li la guerra, i per aquesta raó emplaça la gent de la seva terra perquè vinguin a auxiliar-lo (...) tots els homes, tant 
cavallers com peons, que tinguin edat i facultats per combatre, tan bon punt sentin o vegin això, l’auxiliaran al més aviat possible» (Usatges 1999: 31).
5 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 20r, registre 400.
6 Tram de muralla interior, anterior en la seua construcció (d’aquí el nom de velles) al tram exterior anomenat muralles noves.
7 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 24v, registre 400.
8 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fols. 32r–32v, registre 400.
9 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 25r, registre 400.
10 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 32v, registre 400.
11 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 26r, registre 400.
12 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 26v, registre 400.
13 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 26v, registre 400.
14 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 35v, registre 400.
15 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fols. 50v–51r, registre 400.
16 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 52v, registre 400.
17 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 56r, registre 400.
18 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 29v, registre 400.
Sembla ser que ens trobem davant d’un principi d’acord entre el 
Consell de la ciutat i fra Guillem, tot i que restaven certs problemes 
per resoldre: les multes que Guimerà havia imposat als paers i als caps 
de les denes no havien estat anul·lades. Els paers consideraven que la 
imposició de les multes anava en contra dels privilegis de la ciutat. En 
la sessió del 14 de juliol, s’acordà fer comparèixer davant del Consell 
fra Guillem per pregar-li que revoqués totes les penes que havia 
imposat sobre els paers, els caps de les denes i d’altra gent de la ciutat. 
En aquella mateixa sessió acordaren l’inici de les obres de la manera 
que el rei havia ordenat i decidiren imposar multes als deners que no 
acomplissin els terminis que s’especificaven en un albarà que s’havia 
donat a cadascun d’ells, en què se’ls informava de la tasca assignada en 
les reparacions. Les multes consistirien en el pagament de cent sous 
que revertirien en l’obra de les muralles. Pel que fa a les denes dels llocs 
de la ciutat, s’acordà fer-los arribar albarans i s’encarregà a fra Guillem 
d’obligar els homes i habitants dels llocs a contribuir en l’obra de 
muralles i fossats.
Un cop sembla que la ciutat està organitzada per dur a terme les 
obres de les muralles, sorgeix un nou problema que fa témer als paers 
nous perills per a la ciutat. Al dia següent s’assabenten que el veguer 
havia rebut l’ordre de fer sortir les hosts de la ciutat i de la vegueria de 
Lleida per vigor de l’usatge Princeps namque per defensar el principat 
de Catalunya de les companyies que amenaçaven de destruir-lo. El 
consell acordà demanar a fra Guillem que, en nom del rei, ordenés 
al veguer que les hosts romanguessin a la ciutat, ja que, si el mateix 
Guimerà feia reconstruir les muralles per por de les companyies, la 
partença de les hosts representaria un gran perill per a la ciutat si les 
companyies arribessin amb la ciutat tan desprotegida.
L’acta del Consell del dia 16 de juliol ens informa de l’estat de les 
obres o, si més no, dels entrebancs per al seu desenvolupament. Fra 
Guillem explicà als consellers que per poder procedir a la realització 
dels fossats de les muralles velles hi havia necessitat d’enderrocar les 
cases de la parròquia de Magdalena que estiguessin situades prop de 
la muralla. De la promptitud dels enderrocs, en depenia l’evolució de 
les obres, de manera que Guimerà en demanà el vistiplau dels paers. 
L’acord del Consell, però, no consent l’enderrocament, ja que algunes 
d’aquestes cases pertanyien a prohoms de la ciutat. Els consellers 
acordaren demanar al rei que fes aturar els enderrocs que fra Guillem 
estava realitzant, fins a la seua vinguda a la ciutat. Un cop el rei estigués 
a Lleida, podria comprovar personalment el perjudici que aquests 
enderrocs tindrien. Passada una setmana, la ciutat rebia notícies del 
rei i els feia saber que les obres havien de continuar immediatament 
per tal que, passades tres setmanes (és a dir, pels volts del 13 d’agost), 
s’hagués enllestit l’obra dels fossats i passat un mes la de les muralles. 
La ciutat donà instruccions per organitzar el treball i complir els 
terminis reials.7 
La darreria d’agost era la data límit que el rei havia determinat per tenir 
finalitzades les obres de muralles i fossats, però a principi d’octubre 
encara no havien conclòs. Guimerà informà al Consell del malestar 
del rei pels endarreriments, malgrat les seues advertències sobre el 
perill de tenir la ciutat mal murallada.8  La voluntat de la ciutat de 
finalitzar les obres dins del termini fixat la veiem en la sessió del 29 
de juliol en la qual el Consell es lamenta de la manca de temps per 
concloure-les. Però el principal problema de la ciutat no fou el temps, 
sinó la manca de recursos. En aquesta darrera reunió del Consell, el 
tema principal que ocupava la discussió no era altre que la recerca 
de diners. La ciutat reclamava a l’església la seua contribució per a les 
obres «la qual diffugen i menen per dilacions».9 L’acord entre el bisbe 
i el Capítol, d’una banda, i els paers i fra Guillem, de l’altra, el trobem 
en la sessió del 10 d’agost. L’església de Lleida es comprometia a fer 
una contribució semblant a la que es feia a Barcelona i a més posaria a 
disposició de la ciutat mil homes per treballar en les obres. La manca 
de mà d’obra també era quelcom que preocupava, de fet els consellers 
s’havien lamentat en alguna ocasió perquè no hi havia prou homes a 
la ciutat per realitzar les obres, amb la qual cosa l’oferiment del bisbe i 
el Capítol fou acceptat pel Consell sense cap mena de discussió. Però, 
en cap acta del Consell no se’ns informa de la presència d’aquests 
treballadors en les obres de reparació de les muralles de la ciutat, com 
tampoc no hi apareix cap notícia que faci referència al cobrament 
de la contribució. De fet, el 8 d’octubre la ciutat decideix escriure a 
Barcelona per conèixer les condicions en què els clergues havien de 
satisfer la contribució per a les muralles i els fossats.10  Com veiem, els 
problemes econòmics continuen i les obres no s’acaben.
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necessitats econòmiques van superar la capacitat de la ciutat per poder 
fer front al deute contret a curt o mitjà termini, la situació financera va 
veure’s fortament agreujada. En aquesta difícil situació econòmica es 
trobava la ciutat de Lleida en el moment de reparar les muralles.
El 6 d’agost, fra Guillem 
comunicà al Consell que el 
rei havia donat llicència a més 
companyies de França per entrar 
a Catalunya i, per aquest motiu, 
ordenava a Guimerà que fes fer 
unes palanques al riu Segre per 
on les companyies poguessin 
passar.13 El Consell n’acordà 
la construcció immediata. Tot 
i que desconeixem l’indret 
on calia construir-les, podem 
pensar que s’havien de situar 
en algun lloc que permetés que 
les companyies passessin el riu 
sense necessitat d’entrar a la 
ciutat, però, malgrat tot, no tenim 
notícia que fossin construïdes. De fet, no és fins al 4 de novembre que 
s’hi torna a fer esment quan el Consell decidí que les fustes que hi 
havia tallades per a la construcció de les palanques fossin retirades de 
l’areny del riu per evitar que una crescuda de l’aigua se les emportés. 
El Consell acordà vendre les fustes, ja que llavors no s’havien de 
menester i en cas de necessitat seria fàcil trobar-ne d’altres.14 
Dos mesos més tard, el 12 de gener de 1367, el perill de les 
companyies franceses tornava a amenaçar la ciutat, ja que els homes de 
Bertran du Guesclin i de n’Hug de Calveley, a les ordres de l’aleshores 
rei de Castella, Enric de Trastàmara, tornaven a acostar-se a la ciutat. 
Altre cop es feia necessària la construcció immediata de la palanca. Els 
prohoms encarregats de cercar la fusta per poder dur a terme l’obra,15  
trigaren sis dies a aconseguir-la fins que un fuster anomenat Domingo 
de la Mora, amb el qual la ciutat tenia un deute de setze lliures, es 
comprometé a lliurar un rai de fusta per fer el pont si se li retornaven 
els seus diners.16  Finalment, la construcció de la palanca va dur-se a 
terme, ja que el 3 de març s’acordà desfer-la i emmagatzemar tota la 
fusta per si es tornava a necessitar.17 
El 22 de setembre de 1366, arribaren a la ciutat notícies de la presència 
d’anglesos, que lluitaven al costat de Pere I de Castella, a les muntanyes 
de Jaca. En aquest moment, el Consell es lamenta que «d’açò se·n 
pogués seguir gran dampnatge a la Ciutat i per conseguent a tota / 
la era i la Ciutat sie mal murada» i per aquest motiu es féu necessari 
acordar «que·ls donen manera d’on hauran diners a la dita obra».18 
Fig. 1: Restes de la muralla del segle XIV conservades al carrer Anselm 
Clavé. Foto: Ajuntament de Lleida
La ciutat continuà fent esforços per cercar diners per pagar les despeses 
de les obres. Una de les estratègies per aconseguir-los era l’endeutament 
mitjançant la venda de censals i violaris,11  a més dels impostos que 
gravaven la població en funció dels béns que posseïa: «segons ço 
que ha i segons la stimaçió de sos béns».12  El procés d’endeutament 
municipal va permetre en un primer moment obtenir diners amb 
una certa rapidesa i amb facilitats per poder-lo retornar. Quan les 
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L’acord del Consell no va agradar Guimerà i exigí, amb molta més 
contundència, rebre la informació que havia sol·licitat. Com a càstig 
imposà més multes i més severes i exhortà de nou als paers perquè 
també es fessin càrrec de les obres de reconstrucció de les muralles. 
Finalment, el Consell acordà donar a fra Guillem informació sobre les 
denes a condició que ell, abans, revoqués les penes que havia imposat 
als paers, ja que això anava en contra dels privilegis de la ciutat.
No sabem en quina mesura havia afectat la ciutat de Lleida el pas de 
les companyies en el seu viatge de Barcelona a Saragossa el gener de 
1366. Tampoc no sabem quin fou el nombre de gent que en marxà 
i que segons el Consell no hi era per reorganitzar les denes. En tot 
cas podem pensar que la causa de la fugida de certa quantitat de 
població estava en relació amb el temor que la presència d’aquests 
exèrcits infonia. Cal que recordem que tant el rei de França com 
el papa van pagar els mercenaris perquè marxessin del territori 
francès amb l’objectiu de lliurar-se de la inseguretat que suposava 
tenir aquests grups tan perillosos desocupats a causa de la pau. 
Pere III, tal com ens informa en la seua Crònica, els oferí els guanys 
que poguessin obtenir de «lo pillatge que trobarien per los nostres 
Regnes e terres, exceptat que no conbatessen lochs ne forces 
algunes dels dits nostres Regnes» (Abadal 1972: 231), però tot 
i l’advertiment del Cerimoniós de no escometre cap població dels 
seus territoris, la ciutat de Barbastre es va veure afectada per un atac 
de les companyies en el qual van morir moltes persones que s’havien 
refugiat al campanar de l’església (Abadal 1972: 232). El Consell 
del 10 de juliol decidí trametre missatgers a Saragossa per informar 
Pere III de la desesperada situació en què es trobava la ciutat i per 
demanar-li «que ell face tals provisions a la Ciutat de gents / per les 
quals la Ciutat sie ben guardada 
i defesa»3  per vigor de l’usatge 
Princeps namque. 4  En els 
acords d’aquesta reunió 
apareix, per primera vegada, la 
voluntat expressa del Consell de 
col·laborar en la reconstrucció 
de les muralles i, fins i tot, 
s’estableixen unes directrius 
5 que hauran de marcar el 
desenvolupament de les obres. 
Així doncs, s’acordà començar 
per les muralles velles 6  i un 
cop enllestides continuar per 
les noves. D’aquesta manera, 
si primer es concentraven els 
esforços en la reparació dels 
trams de muralles més interiors, 
es garantien un recinte segur i 
protegit en cas que arribessin 
les companyies abans d’haver 
conclòs la totalitat de les 
reparacions. 
3 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 20r, registre 400.
4 «Del Príncep assetjat. [68.Princeps namque] Si el Príncep per qualsevol circumstància es troba assetjat, o si ell mateix té posat setge als seus enemic o si 
s’assabenta que algun altre rei o príncep ve a fer-li la guerra, i per aquesta raó emplaça la gent de la seva terra perquè vinguin a auxiliar-lo (...) tots els homes, tant 
cavallers com peons, que tinguin edat i facultats per combatre, tan bon punt sentin o vegin això, l’auxiliaran al més aviat possible» (Usatges 1999: 31).
5 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 20r, registre 400.
6 Tram de muralla interior, anterior en la seua construcció (d’aquí el nom de velles) al tram exterior anomenat muralles noves.
7 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 24v, registre 400.
8 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fols. 32r–32v, registre 400.
9 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 25r, registre 400.
10 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 32v, registre 400.
11 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 26r, registre 400.
12 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 26v, registre 400.
13 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 26v, registre 400.
14 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 35v, registre 400.
15 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fols. 50v–51r, registre 400.
16 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 52v, registre 400.
17 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 56r, registre 400.
18 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 29v, registre 400.
Sembla ser que ens trobem davant d’un principi d’acord entre el 
Consell de la ciutat i fra Guillem, tot i que restaven certs problemes 
per resoldre: les multes que Guimerà havia imposat als paers i als caps 
de les denes no havien estat anul·lades. Els paers consideraven que la 
imposició de les multes anava en contra dels privilegis de la ciutat. En 
la sessió del 14 de juliol, s’acordà fer comparèixer davant del Consell 
fra Guillem per pregar-li que revoqués totes les penes que havia 
imposat sobre els paers, els caps de les denes i d’altra gent de la ciutat. 
En aquella mateixa sessió acordaren l’inici de les obres de la manera 
que el rei havia ordenat i decidiren imposar multes als deners que no 
acomplissin els terminis que s’especificaven en un albarà que s’havia 
donat a cadascun d’ells, en què se’ls informava de la tasca assignada en 
les reparacions. Les multes consistirien en el pagament de cent sous 
que revertirien en l’obra de les muralles. Pel que fa a les denes dels llocs 
de la ciutat, s’acordà fer-los arribar albarans i s’encarregà a fra Guillem 
d’obligar els homes i habitants dels llocs a contribuir en l’obra de 
muralles i fossats.
Un cop sembla que la ciutat està organitzada per dur a terme les 
obres de les muralles, sorgeix un nou problema que fa témer als paers 
nous perills per a la ciutat. Al dia següent s’assabenten que el veguer 
havia rebut l’ordre de fer sortir les hosts de la ciutat i de la vegueria de 
Lleida per vigor de l’usatge Princeps namque per defensar el principat 
de Catalunya de les companyies que amenaçaven de destruir-lo. El 
consell acordà demanar a fra Guillem que, en nom del rei, ordenés 
al veguer que les hosts romanguessin a la ciutat, ja que, si el mateix 
Guimerà feia reconstruir les muralles per por de les companyies, la 
partença de les hosts representaria un gran perill per a la ciutat si les 
companyies arribessin amb la ciutat tan desprotegida.
L’acta del Consell del dia 16 de juliol ens informa de l’estat de les 
obres o, si més no, dels entrebancs per al seu desenvolupament. Fra 
Guillem explicà als consellers que per poder procedir a la realització 
dels fossats de les muralles velles hi havia necessitat d’enderrocar les 
cases de la parròquia de Magdalena que estiguessin situades prop de 
la muralla. De la promptitud dels enderrocs, en depenia l’evolució de 
les obres, de manera que Guimerà en demanà el vistiplau dels paers. 
L’acord del Consell, però, no consent l’enderrocament, ja que algunes 
d’aquestes cases pertanyien a prohoms de la ciutat. Els consellers 
acordaren demanar al rei que fes aturar els enderrocs que fra Guillem 
estava realitzant, fins a la seua vinguda a la ciutat. Un cop el rei estigués 
a Lleida, podria comprovar personalment el perjudici que aquests 
enderrocs tindrien. Passada una setmana, la ciutat rebia notícies del 
rei i els feia saber que les obres havien de continuar immediatament 
per tal que, passades tres setmanes (és a dir, pels volts del 13 d’agost), 
s’hagués enllestit l’obra dels fossats i passat un mes la de les muralles. 
La ciutat donà instruccions per organitzar el treball i complir els 
terminis reials.7 
La darreria d’agost era la data límit que el rei havia determinat per tenir 
finalitzades les obres de muralles i fossats, però a principi d’octubre 
encara no havien conclòs. Guimerà informà al Consell del malestar 
del rei pels endarreriments, malgrat les seues advertències sobre el 
perill de tenir la ciutat mal murallada.8  La voluntat de la ciutat de 
finalitzar les obres dins del termini fixat la veiem en la sessió del 29 
de juliol en la qual el Consell es lamenta de la manca de temps per 
concloure-les. Però el principal problema de la ciutat no fou el temps, 
sinó la manca de recursos. En aquesta darrera reunió del Consell, el 
tema principal que ocupava la discussió no era altre que la recerca 
de diners. La ciutat reclamava a l’església la seua contribució per a les 
obres «la qual diffugen i menen per dilacions».9 L’acord entre el bisbe 
i el Capítol, d’una banda, i els paers i fra Guillem, de l’altra, el trobem 
en la sessió del 10 d’agost. L’església de Lleida es comprometia a fer 
una contribució semblant a la que es feia a Barcelona i a més posaria a 
disposició de la ciutat mil homes per treballar en les obres. La manca 
de mà d’obra també era quelcom que preocupava, de fet els consellers 
s’havien lamentat en alguna ocasió perquè no hi havia prou homes a 
la ciutat per realitzar les obres, amb la qual cosa l’oferiment del bisbe i 
el Capítol fou acceptat pel Consell sense cap mena de discussió. Però, 
en cap acta del Consell no se’ns informa de la presència d’aquests 
treballadors en les obres de reparació de les muralles de la ciutat, com 
tampoc no hi apareix cap notícia que faci referència al cobrament 
de la contribució. De fet, el 8 d’octubre la ciutat decideix escriure a 
Barcelona per conèixer les condicions en què els clergues havien de 
satisfer la contribució per a les muralles i els fossats.10  Com veiem, els 
problemes econòmics continuen i les obres no s’acaben.
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necessitats econòmiques van superar la capacitat de la ciutat per poder 
fer front al deute contret a curt o mitjà termini, la situació financera va 
veure’s fortament agreujada. En aquesta difícil situació econòmica es 
trobava la ciutat de Lleida en el moment de reparar les muralles.
El 6 d’agost, fra Guillem 
comunicà al Consell que el 
rei havia donat llicència a més 
companyies de França per entrar 
a Catalunya i, per aquest motiu, 
ordenava a Guimerà que fes fer 
unes palanques al riu Segre per 
on les companyies poguessin 
passar.13 El Consell n’acordà 
la construcció immediata. Tot 
i que desconeixem l’indret 
on calia construir-les, podem 
pensar que s’havien de situar 
en algun lloc que permetés que 
les companyies passessin el riu 
sense necessitat d’entrar a la 
ciutat, però, malgrat tot, no tenim 
notícia que fossin construïdes. De fet, no és fins al 4 de novembre que 
s’hi torna a fer esment quan el Consell decidí que les fustes que hi 
havia tallades per a la construcció de les palanques fossin retirades de 
l’areny del riu per evitar que una crescuda de l’aigua se les emportés. 
El Consell acordà vendre les fustes, ja que llavors no s’havien de 
menester i en cas de necessitat seria fàcil trobar-ne d’altres.14 
Dos mesos més tard, el 12 de gener de 1367, el perill de les 
companyies franceses tornava a amenaçar la ciutat, ja que els homes de 
Bertran du Guesclin i de n’Hug de Calveley, a les ordres de l’aleshores 
rei de Castella, Enric de Trastàmara, tornaven a acostar-se a la ciutat. 
Altre cop es feia necessària la construcció immediata de la palanca. Els 
prohoms encarregats de cercar la fusta per poder dur a terme l’obra,15  
trigaren sis dies a aconseguir-la fins que un fuster anomenat Domingo 
de la Mora, amb el qual la ciutat tenia un deute de setze lliures, es 
comprometé a lliurar un rai de fusta per fer el pont si se li retornaven 
els seus diners.16  Finalment, la construcció de la palanca va dur-se a 
terme, ja que el 3 de març s’acordà desfer-la i emmagatzemar tota la 
fusta per si es tornava a necessitar.17 
El 22 de setembre de 1366, arribaren a la ciutat notícies de la presència 
d’anglesos, que lluitaven al costat de Pere I de Castella, a les muntanyes 
de Jaca. En aquest moment, el Consell es lamenta que «d’açò se·n 
pogués seguir gran dampnatge a la Ciutat i per conseguent a tota / 
la era i la Ciutat sie mal murada» i per aquest motiu es féu necessari 
acordar «que·ls donen manera d’on hauran diners a la dita obra».18 
Fig. 1: Restes de la muralla del segle XIV conservades al carrer Anselm 
Clavé. Foto: Ajuntament de Lleida
La ciutat continuà fent esforços per cercar diners per pagar les despeses 
de les obres. Una de les estratègies per aconseguir-los era l’endeutament 
mitjançant la venda de censals i violaris,11  a més dels impostos que 
gravaven la població en funció dels béns que posseïa: «segons ço 
que ha i segons la stimaçió de sos béns».12  El procés d’endeutament 
municipal va permetre en un primer moment obtenir diners amb 
una certa rapidesa i amb facilitats per poder-lo retornar. Quan les 
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Pocs dies després que el Consell s’assabentés de la proximitat de 
l’amenaça anglesa, el 8 d’octubre fra Guillem informà que havia rebut 
del rei la notícia que les companyies de França entraven a Aragó i que 
després pretenien anar a Lleida. Altre cop es plantejava una situació 
de perill imminent sense que les reparacions s’haguessin conclòs. 
Aquesta vegada el mateix rei recriminava la ciutat per no haver 
finalitzat les obres dins del termini fixat per ell. El Consell féu fer una 
crida perquè el diumenge següent tothom anés als fossats per acabar 
la feina que ja tenia assignada. Qui no complís les ordres del Consell, 
seria castigat amb les penes que fra Guillem imposés.19
 
Entre octubre i gener, sembla que es produí una altra interrupció en la 
realització de les reparacions, si 
més no, les notícies que sobre les 
muralles i els fossats ens donen 
les reunions del Consell no fan 
referència a obres ni enderrocs. 
Malgrat totes les dificultats, 
hem pogut anar constatant una 
activitat constructiva a la ciutat 
que va permetre refer alguns 
trams de les muralles i dels 
fossats, de manera que, quan el 
12 de gener de 1367, hi tornava 
a haver una amenaça imminent 
de les companyies franceses, 
el Consell acordava fer un 
reconeixement que permetés saber quins eren els indrets que encara 
havien de menester reparacions. L’acord diu que «los pahers ab III o 
IIII prohòmens regoneguen / los murs de la Ciutat e·ls valls i vegen 
en qual loch és necessari adob o / reparament o fortalesa».20  A partir 
d’aquest moment, s’inicià un període d’activitat constructiva. El 15 
de febrer fra Guillem demanava als paers que donessin directrius per 
a la correcta realització de les obres que en aquell moment s’estaven 
duent a terme a Magdalena i a Sant Llorenç. Es decidí assignar dos 
prohoms que cobrarien vint-i-cinc lliures anuals per encarregar-se de 
les obres i de trobar gent que hi treballés de forma continuada.21  Per 
poder aconseguir un millor desenvolupament de les obres, el 26 de 
febrer alguns prohoms de la ciutat proposaren al Consell encomanar 
a picapedrers a preu fet22  la feina de tallar la pedra necessària per a les 
reparacions.23 
A partir del març de 1367, s’observa una major intervenció del rei en 
l’afer de les muralles, fins i tot alguna propietat reial se’n veu afectada, 
ja que s’empren pedres i calç del castell per a les reparacions. Segons el 
rei, es van emprar dos-cents seixanta cafissos de calç i dos mil pedres 
19 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fols. 32r–32v, registre 400.
20 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 51r, registre 400.
21 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 54r, registre 400.
22 Lladonosa diu que, a causa de l’assessorament de Guimerà, des del 7 de juliol de 1366, la ciutat tenia un grup de picapedrers que treballaven en les obres de les 
muralles. L’acta del Consell d’aquell dia, 7 de juliol, però, no informa del contracte de cap grup de picapedrers ni tampoc de cap acord del Consell que fes cas de les 
demandes de fra Guillem. L’esment dels picapedrers ens apareix el 26 de febrer de 1367 i, tot i que el Consell acorda donar poder als paers per contractar-los si ho 
consideren necessari, les actes no documenten el treball de cap grup de picapedrers llogat amb posterioritat a l’acord municipal. Cfr. Lladonosa 1972: 482.
23 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 54v, registre 400.
24 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 55v, registre 400.
25 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 57r, registre 400.
26 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 57v, registre 400.
27 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fols. 59v–60r, registre 400.
28 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fol. 62r, registre 400.
29 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fols. 62r–62v, registre 400.
30 AML, Llibre de Concells dels anys 1371–1372, fols. 13r, 19v–20r i 25r, registre 401. AML, Llibre de Concells dels anys 1372–1373, fol. 4v, 6r, 47r bis i 51v, registre 402.
31 AML, Llibre de Concells dels anys 1371–1372, fols. 37r–32v, registre 401.
que la ciutat calia que li pagués. El Consell considerava aquestes 
quantitats exagerades i acordà demanar al rei fer un reconeixement per 
saber les quantitats exactes i evitar, així, que la ciutat pagués més d’allò 
que havia rebut.24  Dos dies després, el 3 de març, el Consell acordà 
assignar un jutge per comptar la pedra del castell emprada en les 
obres de les muralles.25  Pere III intervingué també en favor d’aquells 
que se’ls havia enderrocat la casa a causa de les obres i manà que se’ls 
indemnitzés per les pèrdues sofertes. La ciutat considerava que no era 
la seua obligació i acordà explicar al rei les raons que la ciutat tenia per 
negar-se a fer les indemnitzacions.26 
A final de març, la ciutat començà a tenir problemes amb aquells que 
vivien fora de les muralles velles, ja que es negaven a pagar la contribució 
que els pertocava perquè consideraven que eren les muralles foranes 
les que els protegien i no pas les velles. El 31 de març, el Consell decidí 
iniciar l’obra de les muralles foranes perquè les reparacions de la muralla 
vella estaven ja molt avançades: «mas que·s / ha ja enantat molt en los 
murs veylls que encara la dita obra se / continui e·s façe i que axí meteys 
sie obrat en los forans i per tot se obre».27 
 
Tot i decidir d’obrar en les muralles foranes, les negatives de pagament 
continuaren. En la sessió del 23 d’abril podem llegir que «lo fet de les 
obres dels / murs han mal recapte per tal car alguns no volen pagar».28  
Per solucionar el problema de la negativa d’alguns habitants de la ciutat 
a pagar les contribucions, s’acordà que tots aquells que vivien fora de 
les muralles velles calia que contribuïssin en la reconstrucció de les 
foranes i això era vàlid tant pels habitants de Sant Llorenç —del portal 
pintat de la Triperia en endavant— com pels de Magadalena —de 
la porta Ferrissa en endavant. A aquestes contribucions, s’hi afegiria 
la dels habitants dels llocs del veïnat de la ciutat que, en cas de perill, 
s’haurien de refugiar dins el recinte de la muralla forana. Pel que fa a 
la població que vivia dins del perímetre de la muralla vella, calia que 
pagués només l’obra del recinte interior.29 
La darrera informació que tenim referent a les obres de les muralles 
i fossats de l’any 1367 és del 22 de maig. De totes maneres, trobem 
notícies sobre la realització d’obres durant els anys 1371, 1372 i 
1373, sobretot dels problemes econòmics amb què es trobà la ciutat 
per poder-les dur a terme.30  El 1371, trobem una referència que ens 
indica encara l’existència de problemes amb les companyies franceses. 
En la reunió del Consell del 3 de desembre s’informa que Bertran 
du Guesclin havia de passar per les terres catalanoaragoneses per 
retrobar-se amb Enric II i prestar-li el seu ajut. Com a previsió, la ciutat 
acordà fer un reconeixement de les muralles per poder realitzar les 
reparacions que fossin necessàries i evitar-se els perills que, novament, 
la proximitat de les companyies podria suposar. 31 
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Pocs dies després que el Consell s’assabentés de la proximitat de 
l’amenaça anglesa, el 8 d’octubre fra Guillem informà que havia rebut 
del rei la notícia que les companyies de França entraven a Aragó i que 
després pretenien anar a Lleida. Altre cop es plantejava una situació 
de perill imminent sense que les reparacions s’haguessin conclòs. 
Aquesta vegada el mateix rei recriminava la ciutat per no haver 
finalitzat les obres dins del termini fixat per ell. El Consell féu fer una 
crida perquè el diumenge següent tothom anés als fossats per acabar 
la feina que ja tenia assignada. Qui no complís les ordres del Consell, 
seria castigat amb les penes que fra Guillem imposés.19
 
Entre octubre i gener, sembla que es produí una altra interrupció en la 
realització de les reparacions, si 
més no, les notícies que sobre les 
muralles i els fossats ens donen 
les reunions del Consell no fan 
referència a obres ni enderrocs. 
Malgrat totes les dificultats, 
hem pogut anar constatant una 
activitat constructiva a la ciutat 
que va permetre refer alguns 
trams de les muralles i dels 
fossats, de manera que, quan el 
12 de gener de 1367, hi tornava 
a haver una amenaça imminent 
de les companyies franceses, 
el Consell acordava fer un 
reconeixement que permetés saber quins eren els indrets que encara 
havien de menester reparacions. L’acord diu que «los pahers ab III o 
IIII prohòmens regoneguen / los murs de la Ciutat e·ls valls i vegen 
en qual loch és necessari adob o / reparament o fortalesa».20  A partir 
d’aquest moment, s’inicià un període d’activitat constructiva. El 15 
de febrer fra Guillem demanava als paers que donessin directrius per 
a la correcta realització de les obres que en aquell moment s’estaven 
duent a terme a Magdalena i a Sant Llorenç. Es decidí assignar dos 
prohoms que cobrarien vint-i-cinc lliures anuals per encarregar-se de 
les obres i de trobar gent que hi treballés de forma continuada.21  Per 
poder aconseguir un millor desenvolupament de les obres, el 26 de 
febrer alguns prohoms de la ciutat proposaren al Consell encomanar 
a picapedrers a preu fet22  la feina de tallar la pedra necessària per a les 
reparacions.23 
A partir del març de 1367, s’observa una major intervenció del rei en 
l’afer de les muralles, fins i tot alguna propietat reial se’n veu afectada, 
ja que s’empren pedres i calç del castell per a les reparacions. Segons el 
rei, es van emprar dos-cents seixanta cafissos de calç i dos mil pedres 
19 AML, Llibre de Concells dels anys 1366–1367, fols. 32r–32v, registre 400.
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que la ciutat calia que li pagués. El Consell considerava aquestes 
quantitats exagerades i acordà demanar al rei fer un reconeixement per 
saber les quantitats exactes i evitar, així, que la ciutat pagués més d’allò 
que havia rebut.24  Dos dies després, el 3 de març, el Consell acordà 
assignar un jutge per comptar la pedra del castell emprada en les 
obres de les muralles.25  Pere III intervingué també en favor d’aquells 
que se’ls havia enderrocat la casa a causa de les obres i manà que se’ls 
indemnitzés per les pèrdues sofertes. La ciutat considerava que no era 
la seua obligació i acordà explicar al rei les raons que la ciutat tenia per 
negar-se a fer les indemnitzacions.26 
A final de març, la ciutat començà a tenir problemes amb aquells que 
vivien fora de les muralles velles, ja que es negaven a pagar la contribució 
que els pertocava perquè consideraven que eren les muralles foranes 
les que els protegien i no pas les velles. El 31 de març, el Consell decidí 
iniciar l’obra de les muralles foranes perquè les reparacions de la muralla 
vella estaven ja molt avançades: «mas que·s / ha ja enantat molt en los 
murs veylls que encara la dita obra se / continui e·s façe i que axí meteys 
sie obrat en los forans i per tot se obre».27 
 
Tot i decidir d’obrar en les muralles foranes, les negatives de pagament 
continuaren. En la sessió del 23 d’abril podem llegir que «lo fet de les 
obres dels / murs han mal recapte per tal car alguns no volen pagar».28  
Per solucionar el problema de la negativa d’alguns habitants de la ciutat 
a pagar les contribucions, s’acordà que tots aquells que vivien fora de 
les muralles velles calia que contribuïssin en la reconstrucció de les 
foranes i això era vàlid tant pels habitants de Sant Llorenç —del portal 
pintat de la Triperia en endavant— com pels de Magadalena —de 
la porta Ferrissa en endavant. A aquestes contribucions, s’hi afegiria 
la dels habitants dels llocs del veïnat de la ciutat que, en cas de perill, 
s’haurien de refugiar dins el recinte de la muralla forana. Pel que fa a 
la població que vivia dins del perímetre de la muralla vella, calia que 
pagués només l’obra del recinte interior.29 
La darrera informació que tenim referent a les obres de les muralles 
i fossats de l’any 1367 és del 22 de maig. De totes maneres, trobem 
notícies sobre la realització d’obres durant els anys 1371, 1372 i 
1373, sobretot dels problemes econòmics amb què es trobà la ciutat 
per poder-les dur a terme.30  El 1371, trobem una referència que ens 
indica encara l’existència de problemes amb les companyies franceses. 
En la reunió del Consell del 3 de desembre s’informa que Bertran 
du Guesclin havia de passar per les terres catalanoaragoneses per 
retrobar-se amb Enric II i prestar-li el seu ajut. Com a previsió, la ciutat 
acordà fer un reconeixement de les muralles per poder realitzar les 
reparacions que fossin necessàries i evitar-se els perills que, novament, 
la proximitat de les companyies podria suposar. 31 
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